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广东奥普特科技股份有限公司 

2023年第二次临时股东大会会议须知 

为了维护全体股东的合法权益，确保股东大会的正常秩序和议事效率，保证

大会的顺利进行，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》中

国证监会《上市公司股东大会规则》以及《广东奥普特科技股份有限公司章程》

《广东奥普特科技股份有限公司股东大会议事规则》的相关规定，特制定 2023

第二次临时股东大会会议须知： 

一、为确认出席大会的股东或其代理人或其他出席者的出席资格，会议工作

人员将对出席会议者的身份进行必要的核对工作，请被核对者给予配合。 

二、为保证股东大会的严肃性和正常秩序，切实维护与会股东（或股东代理

人）的合法权益，除出席会议的股东（或股东代理人）、公司董事、监事、高级
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2023年第二次临时股东大会会议议程 

 

一、会议时间、地点、召集人及投票方式 

（一）会议时间：2023年 6月 19日 10：00 

（二）会议地点：广东省东莞市长安镇长安兴发南路 66号之一 

（三）召集人：广东奥普特科技股份有限公司董事会 

（四）主持人：董事长卢盛林 

（四）会议投票方式：现场投票与网络投票相结合 

（五）网络投票的系统、起止日期和投票时间网络： 

投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 

网络投票起止时间：自 2023年 6月 19日至 2023年 6月 19日 

 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股

东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过

互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。 

二、会议议程 

（一）参会人员签到、领取会议资料、股东进行发言登记； 

（二）主持人宣布会议开始，并向大会报告出席现场会议的股东人数及所持

有的表决权数量； 

（三）主持人宣读股东大会会议须知； 

（四）推举计票、监票成员； 

（五）逐项审议会议议案； 

（六）与会股东及股东代理人发言及提问； 

（七）与会股东及股东代理人对各项议案投票表决； 

（八）休会，统计表决结果； 

（九）复会，主持人宣布会议表决结果、议案通过情况； 

（十）主持人宣读股东大会决议； 

（十一）见证律师宣读法律意见； 

（十二）签署会议文件； 

（十三）会议主持人宣布会议结束。  



广东奥普特科技股份有限公司  2023年第二次临时股东大会会议资料 

4 

 

议案一   

关于调整部分募投项目实施进度 

及部分募投项目内部投资结构的议案 

 

各位股东： 

 

综合考虑当前募集资金投资项目的实施情况，提高募集资金使用效率，公司

决定对部分募投项目达到预定可使用状态的日期进行调整，同时调整部分募投项

目内部投资结构。具体调整内容如下： 

1.“华东机器视觉产业园建设项目”、“华东研发及技术服务中心建设项目”

的项目达到预定可使用状态日期由 2023年 7月调整为 2025年 7月。 

2.“总部机器视觉制造中心项目”、“总部研发中心建设项目”的内部投资结

构调整前后对比情况如下： 

（1）总部机器视觉制造中心项目 

单位：万元 

序号 投资项目 调整前投资金额 调整后投资金额 

1 建设投资 45,959.83  43,065.91  

1.1 建筑工程及设备购置安装费 43,240.22  39,935.48  

1.1.1 设备及软件购置及安装费 24,738.08  14,075.83  

1.1.2 土建工程费 18,502.15  25,859.65  

1.2 建设工程其它费用 1,380.97  1,876.09  

1.3 预备费 1,338.64  1,254.35  

2 铺底流动资金 13,613.29  16,507.21  

3 项目总投资 59,573.12  59,573.12  

 

（2）总部研发中心建设项目 

单位：万元 

序号 投资项目 调整前投资金额 调整后投资金额 

1 建设投资       24,716.54   22,371.57  

1.1 软硬件设备投资           9,323.24   7,054.23  

1.1.1 新增设备投入           7,897.76   5,628.74  
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1.1.2 新增软件投入           1,425.49   1,425.49  

1.2 场地投入         10,049.80   10,049.80  

1.2.1 建设成本           4,136.55   4,136.55  

1.2.2 装修费用           5,913.25   5,913.25  

1.3 工程建设其他费用             740.10   732.44  

1.4 土地购置款           4,000.00   4,000.00  

1.5 预备费             603.39   535.09  

2 项目实施费用           6,224.45   8,569.42  

2.1 工资福利费           2,741.76   5,671.64  

2.2 项目能耗               66.69   66.69  

2.3 其他投入           3,416.00   2,831.09  

2.3.1 研发材料投入           1,836.00   1,836.00  

2.3.2 其他           1,580.00   995.09  

3 项目总投资       30,940.99   30,940.99  

 

本议案已经第三届董事会第七次会议及第三届监事会第六次会议审议通过，

具体内容详见公司于 2023年 5月 31日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）

披露的《广东奥普特科技股份有限公司关于调整部分募投项目实施进度及部分募

投项目内部投资结构的公告》。现提请股东大会审议。 

 

 

广东奥普特科技股份有限公司 

董事会 

2023年 6月 19日 


